



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo  
Edição 792 - Estado da Bahia - Quarta-feira, 29 de outubro de 2025 - Ano 9



Comissão Permanente de  
Licitação

FL \_\_\_\_\_

Construir

## EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2023

**O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no C.N.P.J./MF, sob o n.º 11.175.842/0001-09, com sede na Rua Jardim de Alá, 16G, esquina com a Rua Sr. José Siloti, Jardim Caraípe, Teixeira de Freitas – BA, neste ato representado pelo Sr. Manrick Gregório Prates Teixeira, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CRETA EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida à Avenida Presidente Getúlio Vargas, 2211, andar 01, sala 04, bairro Bela Vista, cidade de Teixeira de Freitas - BA, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 23.572.314/0001-64, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo, **ALTERAR** o **Contrato n.º 033/2023**, originário da CONCORRENCIA PÚBLICA - nº 001-2022, cujo objetivo e a prorrogação do prazo e valor do Contrato de Prestação de Serviços nº **033/2023**, datado de 01 de março de 2023, 1º aditivo datado de 01 de março de 2024, 2º aditivo datado de 02 de janeiro de 2025, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO E O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE VEREDA, NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME CONVÊNIO Nº 2.447.00/2021.**

Teixeira de Freitas, 29 de outubro de 2025.

**MANRICK GREGÓRIO PRATES TEIXEIRA**  
Presidente.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo  
Edição 792 - Estado da Bahia - Quarta-feira, 29 de outubro de 2025 - Ano 9



Comissão Permanente de  
Licitação

FL \_\_\_\_\_

Construir

## EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 023/2024

**O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no C.N.P.J./MF, sob o n.º 11.175.842/0001-09, com sede na Rua Jardim de Alá, 16G, esquina com a Rua Sr. José Siloti, Jardim Caraípe, Teixeira de Freitas – BA, neste ato representado pelo Sr. Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **JEFERSON ALMEIDA SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.584.999/0001-70 situada no endereço RUA ENGENHEIRO FERNANDO BAGGI, 43, RIBEIRA, SALVADOR - BA, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo, **ALTERAR** o **Contrato nº. 023/2024**, originário da Dispensa Simplificada 003-2024, cujo objetivo e a prorrogação do prazo e valor do referido contrato, datado de 05 de março de 2024, 1º aditivo datado de 02 de janeiro de 2025, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo leve para atender as necessidades do CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA.

Teixeira de Freitas, 29 de outubro de 2025.

  
**MANRICK GREGÓRIO PRATES TEIXEIRA**  
Presidente.



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura do Extremo Sul da Bahia | Poder Executivo  
Edição 792 - Estado da Bahia - Quarta-feira, 29 de outubro de 2025 - Ano 9



Comissão Permanente de  
Licitação

FL \_\_\_\_\_

Construir

## EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 023/2025

**O CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no C.N.P.J./MF, sob o n.º 11.175.842/0001-09, com sede na Rua Jardim de Alá, 16G, esquina com a Rua Sr. José Siloti, Jardim Caraípe, Teixeira de Freitas – BA, neste ato representado pelo Sr. Manrick Gregorio Prates Teixeira, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **TEIXEIRA INFORMATICA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.286.217/0001-06 situada no endereço Av. Marechal Castelo Branco, 492, Wilson Guimaraes soares, Teixeira de Freitas - Bahia, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, resolvem de comum acordo, **ALTERAR** o **Contrato nº. 023/2025**, originário da Dispensa Simplificada 009/2025, cujo objetivo e a prorrogação do prazo e valor do referido contrato, datado de 02 de maio de 2025, 1º aditivo datado de 01 de agosto de 2025, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA DIRETOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO EXTREMO SUL DA BAHIA.**

Teixeira de Freitas, 29 de outubro de 2025.

**MANRICK GREGÓRIO PRATES TEIXEIRA**

Presidente.